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Einleitung

1.1 Projektumfeld

o Kurze Vorstellung des Ausbildungsbetriebs (Geschaftsfeld, Mitarbeiterzahl usw.)
o Wer ist Auftraggeber/Kunde des Projekts?

1.2 Projektziel

e Worum geht es eigentlich?
e Was soll erreicht werden?

1.3 Projektbegriindung

o Warum ist das Projekt sinnvoll (z.B. Kosten- oder Zeitersparnis, weniger Fehler)?
e Was ist die Motivation hinter dem Projekt?

1.4 Projektschnittstellen

Mit welchen anderen Systemen interagiert die Anwendung (technische Schnittstel-
len)?

Wer genehmigt das Projekt bzw. stellt Mittel zur Verfigung?

Wer sind die Benutzer der Anwendung?

Wem muss das Ergebnis prasentiert werden?

1.5 Projektabgrenzung

o Was ist explizit nicht Teil des Projekts (insb. bei Teilprojekten)?

2 Projektplanung

2.1 Projektphasen

¢ In welchem Zeitraum und unter welchen Rahmenbedingungen (z.B. Tagesarbeitszeit)
findet das Projekt statt?
o Verfeinerung der Zeitplanung, die bereits im Projektantrag vorgestellt wurde.

Tabelle 1 zeigt ein Beispiel flr eine grobe Zeitplanung."

Eine detailliertere Zeitplanung ist in Tabelle 5 in Anhang A1 zu sehen.

' Die Beispiele in dieser Dokumentation stammen aus [Grashorn2010].

Der Autor 1
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Projektplanung
Analyse 9h
Entwurf 20 h
Implementierung 30 h
Abnahme 1h
Einfihrung 1h
Dokumentation 9h
Gesamt 70 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung

2.2 Abweichungen vom Projektantrag
e Sollte es Abweichungen zum Projektantrag geben (z.B. Zeitplanung, Inhalt des Pro-
jekts, neue Anforderungen), missen diese explizit aufgefiihrt und begrindet werden.
2.3 Ressourcenplanung

o Detaillierte Planung der bendtigten Ressourcen (Hard-/Software, Raumlichkeiten
usw.).

o Ggfs. sind auch personelle Ressourcen einzuplanen (z.B. unterstiitzende Mitarbei-
ter).

¢ Hinweis: Haufig werden hier Ressourcen vergessen, die als selbstverstandlich ange-
sehen werden (z.B. PC, Biro).

2.4 Entwicklungsprozess

e Welcher Entwicklungsprozess wird bei der Bearbeitung des Projekts verfolgt (z.B.
Wasserfall, agiler Prozess)?

3 Analysephase

3.1 Ist-Analyse

o Wie ist die bisherige Situation (z.B. bestehende Programme, Winsche der Mitarbei-
ter)?
o Was gilt es zu erstellen/verbessern?
3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse

¢ Rentiert sich das Projekt fur das Unternehmen?

3.2.1 Make or Buy-Entscheidung

e Gibt es vielleicht schon ein fertiges Produkt, das alle Anforderungen des Projekts ab-
deckt?

Der Autor 2
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Analysephase

e Wenn ja, wieso wird das Projekt trotzdem umgesetzt?

3.2.2 Projektkosten

o Welche Kosten fallen bei der Umsetzung des Projekts im Detail an (z.B. Entwicklung,
Einflhrung/Schulung, Wartung)?

Die Kosten flur die Durchfihrung des Projekts setzen sich sowohl aus Personal-, als auch
aus Ressourcenkosten zusammen. Laut Tarifvertrag verdient ein Auszubildender im dritten
Lehrjahr pro Monat 1.000 € (brutto).

gt oppLage_ j 50N
Tag Jahr Jahr
1.000—&——. 13, 3Monate _ 4449, €
Monat Jahr Jahr
€
13.300W €
hn 7’56F
1.760m

Es ergibt sich also ein Stundensatz von 7,56 EUR. Die Durchfiihrungszeit des Projekts be-
tragt 70 Stunden. Fir die Nutzung von Ressourcen? wird ein pauschaler Stundensatz von 75
EUR angenommen. Fir die anderen Mitarbeiter wird pauschal ein Stundensatz von 25 EUR
angenommen. Eine Aufstellung der Kosten befindet sich in Tabelle 2 und sie betragen insge-
samt 2.739,20 EUR.

Vorgang Zeit Kosten / Stunde Kosten
Entwicklung 70h 756€+15€=2256€ 1.579,20 €
Fachgesprach 3h 25€+ 15€=40,00 € 120,00 €
Abnahme 1h 25€+ 15€=40,00 € 40,00 €
Schulung 25h 25€+15€=40,00€ 1.000,00 €

Gesamt  2.739,20 €

Tabelle 2: Kostenaufstellung

3.2.3 Amortisationsdauer

¢ Welche monetaren Vorteile bietet das Projekt (z.B. Einsparung von Lizenzkosten, Ar-
beitszeitersparnis, bessere Usability, Korrektheit)?
¢ Wann hat sich das Projekt amortisiert?

2 Raumlichkeiten, Arbeitsplatzrechner etc.

Der Autor 3
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Analysephase

Bei einer Zeiteinsparung von 10 Minuten am Tag fir jeden der 25 Anwender und 220 Ar-
beitstagen im Jahr ergibt sich eine gesamte Zeiteinsparung von:
Tage min min h

-+ 10——= 55.000 ~ 917
Jahr Tag Jahr Jahr

25 - 220

Dadurch ergibt sich eine jahrliche Einsparung von:

917h -(25 + 15 f: 36.680 €

Die Amortisationszeit betragt also:
2.739,20 €

36.680 &
Jahr

~ 0, 07 Jahre ~ 4 Wochen

3.3 Nutzwertanalyse

o Darstellung des nicht-monetaren Nutzens (z.B. Vorher-/Nachher-Vergleich anhand ei-
nes Wirtschaftlichkeitskoeffizienten).

Ein Beispiel fur eine Entscheidungsmatrix findet sich in Kapitel 4.2 (Architekturdesign).

3.4 Anwendungsfalle

e Welche Anwendungsfalle soll das Projekt abdecken?
o Einer oder mehrere interessante (!) Anwendungsfalle kénnten exemplarisch durch ein
Aktivitatsdiagramm oder eine EPK detailliert beschrieben werden.

Ein Beispiel fir ein Use-Case-Diagramm findet sich im Anhang A3.

3.5 Qualitatsanforderungen

e Welche Qualitatsanforderungen werden an die Anwendung gestellt, z.B. hinsichtlich
Performance, Usability, Effizienz etc. (siehe [ISO9126-1])?

3.6 Lastenheft/Fachkonzept

e Auszige aus dem Lastenheft/Fachkonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt
wurde.

o Maogliche Inhalte: Funktionen des Programms (Muss/Soll/Wunsch), User Stories, Be-
nutzerrollen

Ein Beispiel fur ein Lastenheft findet sich im Anhang A2.

Der Autor 4
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Entwurfsphase

4 Entwurfsphase

4.1 Zielplattform

e Beschreibung der Kriterien zur Auswahl der Zielplattform (u.a. Programmiersprache,
Datenbank, Client/Server, Hardware).

4.2 Architekturdesign

e Beschreibung und Begrindung der gewahlten Anwendungsarchitektur (z.B. MVC).
e Ggfs. Bewertung und Auswahl von verwendeten Frameworks sowie ggfs. eine kurze
Einfihrung in die Funktionsweise des verwendeten Frameworks.

Anhand der Entscheidungsmatrix in Tabelle 3 wurde fur die Implementierung der Anwen-
dung das PHP-Framework Symfony ausgewahilt.

Eigenschaft Gewich- Akelos  CakePHP Symfony Eigenent-

tung wicklung
Dokumentation 5 4 3 5 0
Reengineering 3 4 2 5 3
Generierung 3 5 5 5 2
Testfélle 2 3 2 3 3
Standardaufgaben 4 3 3 3 0
Gesamt 17 65 52 73 21
Nutzwert 3,82 3,06 4,29 1,24

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix

4.3 Entwurf der Benutzeroberflache

e Entscheidung fur die gewahlte Benutzeroberflache (z.B. GUI, Webinterface).

e Beschreibung des visuellen Entwurfs der konkreten Oberflache (z.B. Mockups, Men(-
fuhrung).

e Ggfs. Erlauterung von angewendeten Richtlinien zur Usability und Verweis auf Cor-
porate Design.

Beispielentwurfe finden sich im Anhang A7.

Der Autor 5
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Entwurfsphase

4.4 Datenmodell

o Entwurf/Beschreibung der Datenstrukturen (z.B. ERM und/oder Tabellenmodell,
XML-Schemas) mit kurzer Beschreibung der wichtigsten (!) verwendeten Entitaten.

In Anhang A5 wird ein ERM dargestellt, welches lediglich Entitaten, Relationen und die dazu-
gehorigen Kardinalitaten enthalt.

4.5 Geschaftslogik

e Modellierung und Beschreibung der wichtigsten (!) Bereiche der Geschéftslogik (z.B.
mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan,
Struktogramm, EPK).

o Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?

Ein Klassendiagramm, welches die Klassen der Anwendung und deren Beziehungen unter-
einander darstellt, kann im Anhang A12 eingesehen werden.

Die EPK in Anhang Fehler: Referenz nicht gefunden zeigt den grundsatzlichen Ablauf beim
Einlesen eines Moduls.

4.6 MaBnahmen zur Qualitatssicherung

e Welche MalRnahmen werden ergriffen, um die Qualitat des Projektergebnisses (siehe
Kapitel 3.5) zu sichern (z.B. automatische Tests, Anwendertests)?

e (Ggfs. Definition von Testfallen und deren Durchfuhrung (durch Programme/Benut-
zer).

4.7 Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept

o Ausziige aus dem Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept, wenn es im Rahmen des
Projekts erstellt wurde.

Ein Beispiel fur das auf dem Lastenheft (sieche Kapitel 3.6) aufbauende Pflichtenheft ist im
Anhang A4 zu finden.

5 Implementierungsphase

5.1 Implementierung der Datenstrukturen

o Beschreibung der angelegten Datenbank (z.B. Generierung von SQL aus Modellie-
rungswerkzeug oder handisches Anlegen), XML-Schemas usw.

Der Autor 6



DER KURZTITEL
Der Langtitel der Projektdokumentation

Implementierungsphase

5.2 Implementierung der Benutzeroberflache

e Beschreibung der Implementierung der Benutzeroberflache, falls dies separat zur Im-
plementierung der Geschéaftslogik erfolgt (z.B. bei HTML-Oberflachen und Styles-
heets).

o Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwen-
dung.

e Screenshots der Anwendung

Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im
Anhang A8.

5.3 Implementierung der Geschaftslogik

e Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen
Anwendung.

o Gdfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfs-
muster zeigen.

¢ Quelltextbeispiele zeigen.

e Hinweis: Es wird nicht ein lauffahiges Programm bewertet, sondern die Projektdurch-
fuhrung. Dennoch wirde ich immer Quelltextausschnitte zeigen, da sonst Zweifel an
der tatsachlichen Leistung des Pruflings aufkommen kénnen.

Die Klasse ComparedNaturalModuleInformation findet sich im Anhang A11.

6 Abnahmephase

o Welche Tests (z.B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgefiihrt und wel-
che Ergebnisse haben sie geliefert (z.B. Logs von Unit Tests, Testprotokolle der An-
wender)?

¢ Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?

Ein Auszug eines Unit Tests befindet sich im Anhang A10. Dort ist auch der Aufruf des Tests
auf der Konsole des Webservers zu sehen.

7 Einfuhrungsphase

o Welche Schritte waren zum Deployment der Anwendung nétig und wie wurden sie
durchgeflihrt (automatisiert/manuell)?

e Wurden Ggfs. Altdaten migriert und wenn ja, wie?

o Wurden Benutzerschulungen durchgefiihrt und wenn ja, Wie wurden sie vorbereitet?

Der Autor
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Dokumentation

8 Dokumentation

o Wie wurde die Anwendung fir die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert
(z.B. Benutzerhandbuch, APIl-Dokumentation)?

e Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen fiir die Dokumentation
(z.B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf je-
den Fall in einer Dokumentation fiir den IT-Bereich).

Ein Ausschnitt aus der erstellten Benutzerdokumentation befindet sich im Anhang A13.

Die Entwicklerdokumentation wurde mittels PHPDoc automatisch generiert. Ein beispielhaf-
ter Auszug aus der Dokumentation einer Klasse findet sich im Anhang A9.

9.1 Soll-/Ist-Vergleich

o Wurde das Projekiziel erreicht und wenn nein, warum nicht?

e |st der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht?

e Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder ha-
ben sich Abweichungen ergeben und wenn ja, warum?

e Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Ab-
weichungen sogar als normal anzusehen. Sie mussen nur vernunftig begrindet wer-
den (z.B. durch Anderungen an den Anforderungen, unter-/iiberschéatzter Aufwand).

Wie in Tabelle 4 zu erkennen ist, konnte die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen einge-
halten werden.

Phase Geplant  Tatsachlich Differenz
Analyse 9h 10 h +1h
Entwurf 20 h 20 h
Implementierung 30h 27 h -3 h
Abnahme 1h 1h
Einfihrung 1h 1h
Dokumentation 9h 11h +2 h
Gesamt 70 h 70 h

Tabelle 4: Soll-/Ist-Vergleich

Der Autor
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Fazit

9.2 Lessons Learned
e Was hat der Prifling bei der Durchfuhrung des Projekts gelernt (z.B. Zeitplanung,
Vorteile der eingesetzten Frameworks, Anderungen der Anforderungen)?

9.3 Ausblick
e Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln (z.B. geplante Erweiterungen)?

Der Autor 9
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Fazit
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Eidesstattliche Erkldarung

Eidesstattliche Erklarung
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Abgabeort, den 03.10.2016
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Anhang

_

A1 Detaillierte Zeitplanung

Analysephase 9h
1. Analyse des Ist-Zustands 3h

1.1. Fachgesprach mit der EDV-Abteilung 1h

1.2. Prozessanalyse 2h

2. ,Make or buy“-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse 1h

3. Erstellen eines Use-Case-Diagramms 2h

4. Erstellen des Lastenhefts mit der EDV-Abteilung 3h
Entwurfsphase 20 h
1. Prozessentwurf 3h

2. Datenbankentwurf 3h

2.1. ER-Modell erstellen 2h

2.2. Konkretes Tabellenmodell erstellen 1h

3. Erstellen von Datenverarbeitungskonzepten 4 h

3.1. Verarbeitung der CSV-Daten 1h

3.2. Verarbeitung der SVN-Daten 1h

3.3. Verarbeitung der Sourcen der Programme 2h

4. Benutzeroberflachen entwerfen und abstimmen 2h

5. Erstellen eines UML-Komponentendiagramms der Anwendung 4 h

6. Erstellen des Pflichtenhefts 4h
Implementierungsphase 30 h
1. Anlegen der Datenbank 1h

2. Umsetzung der HTML-Oberflachen und Stylesheets 5h

3. Programmierung der PHP-Module fir die Funktionen 23 h

3.1. Import der Modulinformationen aus CSV-Dateien 2h

3.2. Parsen der Modulquelltexte 3h

Der Autor i
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Anhang
3.3. Import der SVN-Daten 2h
3.4. Vergleichen zweier Umgebungen 4 h

3.5. Abrufen der von einem zu wahlenden Benutzer geanderten Mo- 3 h
dule

3.6. Erstellen einer Liste der Module unter unterschiedlichen Aspekten 5 h

3.7. Anzeigen einer Liste mit den Modulen und geparsten Metadaten 3h

3.8. Erstellen einer Ubersichtsseite fiir ein einzelnes Modul 1h

4. Nachtlichen Batchjob einrichten 1h
Abnahmetest der Fachabteilung 1h
1. Abnahmetest der Fachabteilung 1h
Einfihrungsphase 1h
1. EinfGhrung/Benutzerschulung 1h
Erstellen der Dokumentation 9h
1. Erstellen der Benutzerdokumentation 2h

2. Erstellen der Projektdokumentation 6h

3. Programmdokumentation 1h

3.1. Generierung durch PHPdoc 1h

Gesamt 70 h

Tabelle 5: Detaillierte Zeitplanung

A2 Lastenheft (Auszug)

Es folgt ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die Anforderungen:

Die Anwendung muss folgende Anforderungen erfiillen.

1. Verarbeitung der Moduldaten

1.1. Die Anwendung muss die von Subversion und einem externen Programm be-
reitgestellten Informationen (z.B. Source-Benutzer, -Datum, Hash) verarbeiten.

1.2. Auslesen der Beschreibung und der Stichwérter aus dem Sourcecode.

2. Darstellung der Daten

21. Die Anwendung muss eine Liste aller Module erzeugen inkl. Source-Benutzer
und -Datum, letztem Commit-Benutzer und -Datum fir alle drei Umgebungen.

2.2. VerknUpfen der Module mit externen Tools wie z.B. Wiki-Eintragen zu den Mo-
dulen oder dem Sourcecode in Subversion.

2.3. Die Sourcen der Umgebungen miissen verglichen und eine schnelle Ubersicht

zur Einhaltung des allgemeinen Entwicklungsprozesses gegeben werden.
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24. Dieser Vergleich muss auf die von einem bestimmten Benutzer bearbeiteten
Module eingeschrankt werden konnen.

2.5. Die Anwendung muss in dieser Liste auch Module anzeigen, die nach einer Be-
arbeitung durch den gesuchten Benutzer durch jemand anderen bearbeitet wurden.

2.6. Abweichungen sollen kenntlich gemacht werden.

2.7. Anzeigen einer Ubersichtsseite flir ein Modul mit allen relevanten Informationen
zu diesem.

3. Sonstige Anforderungen

3.1. Die Anwendung muss ohne das Installieren einer zusatzlichen Software Uber
einen Webbrowser im Intranet erreichbar sein.

3.2. Die Daten der Anwendung mussen jede Nacht bzw. nach jedem SVN-Commit
automatisch aktualisiert werden.

3.3. Es muss ermittelt werden, ob Anderungen auf der Produktionsumgebung vorge-
nommen wurden, die nicht von einer anderen Umgebung kopiert wurden. Diese Modul-
liste soll als Mahnung per E-Mail an alle Entwickler geschickt werden (Peer Pressure).

3.4. Die Anwendung soll jederzeit erreichbar sein.

3.5. Da sich die Entwickler auf die Anwendung verlassen, muss diese korrekte
Daten liefern und darf keinen Interpretationsspielraum lassen.

3.6. Die Anwendung muss so flexibel sein, dass sie bei Anderungen im Entwick-

lungsprozess einfach angepasst werden kann.
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A3 Use-Case-Diagramm

Entwlckler

NatInfo

Modulliste filtern

<<include>>

Modulliste anzeigen SVN-Daten aktualisieren

SVN
_— Modul anzeigen
Tagliste anzeigen
A

<<include>>

Tagliste filtern

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm

Moduldaten einpflegen

Cronjob

A4 Pflichtenheft (Auszug)

Zielbestimmung

1. Musskriterien

1.1.

Modul-Liste: Zeigt eine filterbare Liste der Module mit den dazugehérigen Kern-

informationen sowie Symbolen zur Einhaltung des Entwicklungsprozesses an

In der Liste wird der Name, die Bibliothek und Daten zum Source und Kompilat ei-
nes Moduls angezeigt.

Ebenfalls wird der Status des Moduls hinsichtlich Source und Kompilat angezeigt.
Dazu gibt es unterschiedliche Status-Zeichen, welche symbolisieren in wie weit der
Entwicklungsprozess eingehalten wurde bzw. welche Schritte als nachstes getan
werden missen. So gibt es z. B. Zeichen fiir das Einhalten oder Verletzen des Pro-
zesses oder den Hinweis auf den nachsten zu tatigenden Schritt.

Weiterhin werden die Benutzer und Zeitpunkte der aktuellen Version der Sourcen
und Kompilate angezeigt. Dazu kann vorher ausgewahlt werden, von welcher Um-
gebung diese Daten gelesen werden sollen.

Es kann eine Filterung nach allen angezeigten Daten vorgenommen werden. Die
Daten zu den Sourcen sind historisiert. Durch die Filterung ist es mdglich, auch Mo-

Der Autor iv



DER KURZTITEL
Der Langtitel der Projektdokumentation

Anhang
dule zu finden, die in der Zwischenzeit schon von einem anderen Benutzer editiert
wurden.
1.2. Tag-Liste: Bietet die Moglichkeit die Module anhand von Tags zu filtern.

e Es sollen die Tags angezeigt werden, nach denen bereits gefiltert wird und die, die
noch der Filterung hinzugefugt werden kénnten, ohne dass die Ergebnisliste leer
wird.

e Zusatzlich sollen die Module angezeigt werden, die den Filterkriterien entsprechen.
Sollten die Filterkriterien leer sein, werden nur die Module angezeigt, welche mit ei-
nem Tag versehen sind.

1.3. Import der Moduldaten aus einer bereitgestellten CSV-Datei
e Es wird taglich eine Datei mit den Daten der aktuellen Module erstellt. Diese Datei

wird (durch einen Cronjob) automatisch nachts importiert.

e Dabei wird fur jedes importierte Modul ein Zeitstempel aktualisiert, damit festgestellt
werden kann, wenn ein Modul geléscht wurde.

e Die Datei enthalt die Namen der Umgebung, der Bibliothek und des Moduls, den
Programmtyp, den Benutzer und Zeitpunkt des Sourcecodes sowie des Kompilats
und den Hash des Sourcecodes.

e Sollte sich ein Modul verandert haben, werden die entsprechenden Daten in der
Datenbank aktualisiert. Die Veranderungen am Source werden dabei aber nicht er-
setzt, sondern historisiert.

1.4. Import der Informationen aus Subversion (SVN). Durch einen ,post-commit-
hook® wird nach jedem Einchecken eines Moduls ein PHP-Script auf der Konsole auf-
gerufen, welches die Informationen, die vom SVN-Kommandozeilentool geliefert wer-
den, an Natinfo Gbergibt.

1.5. Parsen der Sourcen
e Die Sourcen der Entwicklungsumgebung werden nach Tags, Links zu Artikeln im

Wiki und Programmbeschreibungen durchsucht.

e Diese Daten werden dann entsprechend angelegt, aktualisiert oder nicht mehr ge-
setzte Tags/Wikiartikel entfernt.

1.6. Sonstiges
e Das Programm lauft als Webanwendung im Intranet.

e Die Anwendung soll mdglichst leicht erweiterbar sein und auch von anderen Ent-
wicklungsprozessen ausgehen kdnnen.

¢ Eine Konfiguration soll mdglichst in zentralen Konfigurationsdateien erfolgen.

Produkteinsatz

1. Anwendungsbereiche
1.1. Die Webanwendung dient als Anlaufstelle fur die Entwicklung. Dort sind alle In-
formationen fir die Module an einer Stelle gesammelt. Vorher getrennte Anwendungen
werden ersetzt bzw. verlinkt.
2. Zielgruppen

2.1. Natinfo wird lediglich von den Natural-Entwicklern in der EDV-Abteilung ge-
nutzt.
3. Betriebsbedingungen
3.1. Die noétigen Betriebsbedingungen, also der Webserver, die Datenbank, die Ver-

sionsverwaltung, das Wiki und der nachtliche Export sind bereits vorhanden und konfi-
guriert. Durch einen taglichen Cronjob werden entsprechende Daten aktualisiert, die
Webanwendung ist jederzeit aus dem Intranet heraus erreichbar.
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A5 Datenbankmodell

. i n
Environment

Library has

History

1 n 5] 1
Module ”1:\\\‘ User

Moduletype has as

1 n
Errorcode
1 i n i
Svn
1 n
Modulename

¢

Abbildung 2: Entity-Relationship-Model

[NaturalLibrary < me

NaturalErrorcode -
@ i@ INTeGER NaturalModule - T S
d: : id:
& name: VARCHAR ¥ |d.1.NTEGER : ) | L
& environment_id: INTEGER (FK)  name: VARCHAR
T e T — O & library_id: INTEGER (FK) e <> { description: VARCHAR
@ i INTEGER & modulename_id: INTEGER (FK) i
< name: VARCHAR [1,%] [1,1] @ moduletype_id: INTEGER (FK) =
: uralModu -
& source_path: VARCHAR & erorcode_id: INTEGER (FK) DU ]NTEGERDE |
svn_path: VARCHAR @ catalog_user_id: INTEGER (FK) B
 Hnpati: filetype: VARCHAR
G server: VARCHAR & catalog_size: INTEGER 0 A
& catalog_done_ot: TIMESTAMP 1 pideaen MRCHAR
NaturalModulename MBI & catalog_previously_done_at: TIMESTAMP
- ® NaturalHistory -
@ id: INTEGER [L1] | |@ created_at: TIMESTAMP S
| g == id:
& name: VARCHAR(8) i, & updated_at: TIMESTAMP i
e @ source_user_id: INTEGER (FK)
& is_ignored: BOOL — |3 ModleCatalogUser
% & module_id: INTEGER (FK)
& description: TEXT @ catalog_user_id X
[L 1] o hash: VARCHAR(40)
|3 MoouieEovionment Q
] & saved_at: TIMESTAMP
¥ @ environment_id o 5
fistoryModui
| Mootdetoduletype -~
[L1] & module_id
@ moduletype_id
HistorySourcel/ser
| Moslel iorary L1 4 K
[1,1] 1 @ lbrary_id @ source_user_id
|G MosuieEiorcode ‘ L1
NaturalModulenameHasTag « | || MaturalModulenameHaswiki i @ erorcode id 0
§ modulename_id: INTEGER (FK) § modulename_id: INTEGER (FK) [ ModuieModulename ‘ "
"7 tafLid‘ [NTEGER (FK) ﬁ wiki_id: INTEGER (FK) @ modulename _id
|3 Teomadiename g Wikitodulename [1,* 7
§§ modulename_id § modulename_id [1.1] ki 'E
|3 Moduknamerag |3 Modukenameliki & name: VARCHAR(8)
q woid @ wikid (L1 | fullname: vARCHAR
— L1 I ¢ is_shown: BOOL
3 1,1
o & is_notified: BOOL
NaturalSvn -
§ module_id: INTEGER (FK)
w9 [1,%] @ svn_user_id: INTEGER (FK) 0
e = [Naturawid < & svn_revision: INTEGER
§ i INTEGER g e mEER { svn_message: VARCHAR 1
& are: VARGHAR @ aride VARGHAR & svn_commited_at: TIMESTAMP
§ svn_hash: VARCHAR(40)
& slug: VARCHAR
|3 Swiiser
3 sl
svn_user_id
@ slug @ svn_user |
‘_a SvnModule
@ module_id

Abbildung 3: Tabellenmodell
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A6 Ereignisgesteuerte Prozesskette

Abbildung 4: Prozess des Einlesens eines Moduls
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A7 Oberflachenentwiirfe

% Browser

@@ - I 3 » http://natinfo.intranet/module/

Filter:
Source- and Catalog-Information Source: Catalog:
from Environment: Date: Date:
| Select hd | | Select v| | Select - l
Library: Username: Username:
| Select b | Select hd | | Select - l
EHO = B
Module Library Sourcen Catalog Source-User Source-Date Catalog-User Catalog-Date
DGTEST UTILITY i gk Grashorn 01.04.2010 Grashorn 02.04.2010
EINTEST SYSTEM - + Mustermann 01.04.2010 Grashorn 02.04.2010
NOCHEINS uTILITY @ == Grashorn 05.04.2010 Grashorn 05.04.2010
MANUEL SYSTEM @ + Grashorn 01.03.2010 Grashorn 01.03.2010
RESET CON = oh Mustermann | 02.03.2010 Mustermann | 02.03.2010
TESTER SYSTEM + — Grashorn 01.02.2010 Grashorn 01.02.2010
A A
Abbildung 5: Liste der Module mit Filtermoglichkeiten
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~ N
% Browser (=[x
@®v !*» http://natinfo.intranet/module/DGTEST - |L1|
DGTEST
Tag, Source
Sourcen: ENTW>SVN=QS>PROD
Source-Dates: Hash: Catalog:
ENTW: 05.04.2010 2345678901 sp
©SVN:  02.04.2010 1098765432
Qas: 03.04.2010 1098765432 ==
© PROD: 01.01.2010 8765432109 dp
\_ _/

Abbildung 6: Anzeige der Ubersichtsseite einzelner Module

A8 Screenshots der Anwendung

NATINFO

= h,‘.‘ y ' b S o g / ]

Tags
Project, Test

ModutenameDescription —[tags [wiki |

DGTEST Macht einen ganz tollen Tab. HGP SMTAB_(EP), b

MALWAS HGP, Test

HDRGE HGP, Project

WURAM HGP, Test

PAMIU HGP

Abbildung 7: Anzeige und Filterung der Module nach Tags
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NATINFO

oo vrr [EEE

[
sorce v [

oo [

SMTAB UTILITY
DGTAB CON
DGTEST  SUP
OHNETAG CON

OHNEWIKI CON

Reset Filter

2

3
3
)

MACKE

GRASHORN

GRASHORN

GRASHORN

GRASHORN

01.04.2010 13:00 MACKE

01.04.2010 13:00 GRASHORN
05.04.2010 13:00 GRASHORN
05.04.2010 13:00 GRASHORN

05.04.2010 13:00 MACKE

01.04.2010 13:00
01.04.2010 13:00
05.04.2010 13:00
01.04.2010 15:12

01.04.2010 15:12

Abbildung 8: Liste der Module mit Filtermoglichkeiten
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A9 Entwicklerdokumentation (Auszug)

lib-model
[ dass tree: lib-model ] [ index: lib-model ] [ all elements |
ip-model - Class: Naturalmodulename
Files: Source Location: /Naturalmodulename.php
Naturalmodulename. php i g
. Class Overview Methods
Classes: !
Naturalmodulename | BaseNaturalmeodulename ®  construct
1 ® getNaturalTags
—-Naturalmodulename ® getMaturalWikis
5 * |padNaturalModuleInformation

Subdass for representing a row from the * —taring

'NaturalModulename' table.

Class Details

| [line 10]
Subclass for representing a row from the ‘NaturalModulename’ table.

Adds some business logic to the base.

[Top]

Class Methods

constructor __construct [line 56]

Naturalmodulename _ construet( )

Initializes internal state of Naturalmodulename object.

| Tags:

see: parent::__construct()
access: public

[Top]

Abbildung 9: Auszug aus der Entwicklerdokumentation mit PHPDoc
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A10 Testfall und sein Aufruf auf der Konsole

< PuTTY (O x]

ok 13 log =i i= emp
# Looks like everything went fin
ao-suse-wsl:/srv/u wfony/ natural # I

Abbildung 10: Aufruf des Testfalls auf der Konsole

St->comment ('Empty Information') ;

SemptyComparedInformation = new
ComparedNaturalModuleInformation (array()) ;

St->is (SemptyComparedInformation->getCatalogSign (),
ComparedNaturalModuleInformation: :EMPTY SIGN, 'Has no catalog
sign'") ;

St->is (SemptyComparedInformation->getSourceSign (),
ComparedNaturalModuleInformation: :SIGN CREATE, 'Source has to
be created');

St->comment ('Perfect Module');

Scriteria = new Criterial();

Scriteria->add (NaturalmodulenamePeer: :NAME, 'SMTAB');

SmoduleName = NaturalmodulenamePeer::doSelectOne (Scriteria) ;

St->is (SmoduleName->getName (), 'SMTABR', 'Right modulename
selected') ;

ScomparedInformation = SmoduleName->loadNaturalModuleInformation () ;

St->is (ScomparedInformation->getSourceSign (),
ComparedNaturalModuleInformation::SIGN OK, 'Source sign shines
global') ;

St->is (ScomparedInformation->getCatalogSign (),
ComparedNaturalModuleInformation::SIGN OK, 'Catalog sign shines

global') ;
Sinfos = S$ScomparedInformation->getNaturalModuleInformations () ;
foreach ($infos as S$info) {

Senv = S$info->getEnvironmentName () ;

St->is ($info->getSourceSign (),
ComparedNaturalModuleInformation: :SIGN OK, 'Source sign shines
at ' . Senv);

if (Senv != '"SVNENTW') {
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St->is (Sinfo->getCatalogSign (),
ComparedNaturalModuleInformation::SIGN OK, 'Catalog sign shines
at ' . $info->getEnvironmentName ()) ;

} else {

St->is (S$Sinfo->getCatalogSign (),
ComparedNaturalModuleInformation: :EMPTY SIGN, 'Catalog sign is
empty at ' . $info->getEnvironmentName ()) ;

}

A11 Klasse: ComparedNaturalModulelnformation

Kommentare und simple Getter/Setter werden nicht gezeigt.

class ComparedNaturalModuleInformation ({
const EMPTY SIGN = O;

const SIGN ERROR = 5;
private SnaturalModuleInformations = array();

public static function environments () {
return array ("ENTW", "SVNENTW", "QS", "PROD");
}

public static function signOrder () {

return array(self::SIGN ERROR, self::SIGN NEXT STEP,
self::SIGN CREATE AND NEXT STEP, self::SIGN CREATE,
self::SIGN OK) ;
}

public function _ construct (array SnaturalInformations) {
Sthis->allocateModulesToEnvironments ($SnaturalInformations) ;
Sthis->allocateEmptyModulesToMissingEnvironments () ;
Sthis->determineSourceSignsForAllEnvironments () ;

}

private function allocateModulesToEnvironments (array
SnaturalInformations) {
foreach ($naturallInformations as S$naturallInformation) {

Senv = SnaturalInformation->getEnvironmentName () ;
if (in array(Senv, self::environments())) {
Sthis-
>naturalModuleInformations[array_search($env,
self::environments())] = SnaturalInformation;

}
}
}

private function allocateEmptyModulesToMissingEnvironments () {
if (array key exists (0, $this->naturalModuleInformations)) {
Sthis->naturalModuleInformations[0]-
>setSourceSign(self::SIGN OK) ;
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}
for($i = 0;$1 < count(self::environments());Si++) {
if (larray key exists($i, S$this-
>naturalModuleInformations)) {
Senvironments = self::environments() ;

Sthis->naturalModuleInformations|[$ = new

()
i]

EmptyNaturalModuleInformation ($Senvironments[$i]) ;

Sthis->naturalModuleInformations[$i]-—
>setSourceSign (self::SIGN CREATE) ;
}
}
}

private function containsSourceSign (S$sign) {
foreach (Sthis->naturalModuleInformations as Sinformation)

if (Sinformation->getSourceSign () == $sign) {
return true;
}
}

return false;

}

private function containsCatalogSign ($sign) {
foreach (Sthis->naturalModuleInformations as Sinformation)
if ($Sinformation->getCatalogSign () == $sign) {
return true;
}
}

return false;

{

{
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A12 Klassendiagramm

ComparedNaturalModuleInformation

+getSourceSign() :
+getCatalogSign():

integer
integer

0..1

l..4

<<interface>>
MaturalModuleInformation

t+getSourceSign() : integer
+getCatalogSign(): integer
+getHash () : string

+getEnvironmentMame ()} : string

t+setSourceSign(sign:integer)

TR
|

| EmptyMNaturalModuleInformation |

NaturalmodulePeer I—)[ Naturalmodule |

GEnerie:tl

!

Y v
BaseMaturalmodule BaseNaturalsvn
+getEnvironment {) : NaturalEnvironment +getSvnUserId{): integer
+getlibrary () : Naturzllibrary +getSvnRevision() : integer
+getSvoMessage () : string
> BaseNaturalmodulePeer BaseNaturalsvnPeer

+retrieveByPK (PK: integer) :

Naturalmodule

tretrieveByPK (PK: integer) : Maturalswvn

Abbildung 11: Klassendiagramm

NaturalsvnPeer

Der Autor

XV

hﬂ\



DER KURZTITEL
Der Langtitel der Projektdokumentation

Anhang

MACKE [l

A13 Benutzerdokumentation (Auszug)

Symbol Bedeutung global

Alle Module weisen den gleichen Stand auf.

Es existieren keine Module (fachlich nicht

moglich).

der vorherigen Umgebung erstellt werden.

chert.

Ein Modul muss durch das Ubertragen von

Auf einer vorherigen Umgebung gibt es ein
Modul, welches iibertragen werden kann,
um das néichste zu aktualisieren.

@ Ein Modul auf einer Umgebung wurde ent-

gegen des Entwicklungsprozesses gespei-

Bedeutung einzeln

Das Modul ist auf dem gleichen Stand wie
das Modul auf der vorherigen Umgebung.

Weder auf der aktuellen noch auf der vor-
herigen Umgebung sind Module angelegt.
Es kann also auch nichts iibertragen wer-
den.

Das Modul der vorherigen Umgebung kann
iibertragen werden, auf dieser Umgebung
ist noch kein Modul vorhanden.

Das Modul der vorherigen Umgebung kann
iibertragen werden um dieses zu aktualisie-
ren.

Das aktuelle Modul ist neuer als das Mo-
dul auf der vorherigen Umgebung oder die
vorherige Umgebung wurde iibersprungen.

Abbildung 12: Auszug aus der Benutzerdokumentation
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